



खोटेहाड गाउँपालिका

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति : २०७७/०६/११



खोटेहाड गाउँपालिका
खोटाड जिल्ला
१ नं प्रदेश

प्रस्तावना

खोटेहाड गाउँपालिकाद्वारा संचालित योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको माध्यमबाट पारदर्शी, दीगो र जनसहभागितामूलक बनाई सुशासन प्रदान गर्दै नतिजामुखी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम बनेको खोटेहाड गाउँकार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) नियमावली, २०७५को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खोटेहाड गाउँकार्यपालिकाले यो कार्यविधि बनाएको छ।

परिच्छेद- १

प्रारम्भिक

(१) खोटेहाड गाउँपालिकाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि २०७७" रहेको छ।
(२) यो कार्यविधि गाउँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई प्रकाशित भएको मिति देखि लागु हुनेछ।

१. संज्ञित नाम र प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम "खोटेहाड गाउँपालिकाको योजना अनुगमन कार्यविधि २०७७" रहनेछ।

(२) यो कार्यविधि गाउँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई प्रकाशित भएको मिति देखि लागु हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,

(क) "कार्यविधि" भन्नाले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ लाइ सम्झनु पर्छ।

(ख) "गाउँपालिका" भन्नाले खोटेहाड गाउँपालिकाको कार्यालय, खोटाङलाई सम्झनुपर्छ।

(ग) "अनुगमन" भन्नाले योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा लगानी तथा साधनको प्रवाह समुचित ढङ्गले भएको छ/छैन र कार्यतालिका अनुसार क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन भइ अपेक्षित उपलब्धी हासिल भएको छ/छैन भनी गाउँकार्यपालिकाद्वारा तोकिएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूद्वारा निरन्तर र आवधिक रूपमा निगरानी राख्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ।

(घ) "मुल्याङ्कन" भन्नाले कार्यान्वयन गरिएका योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरू हालको समयमा के कति सान्दर्भिक, लाभदायी र प्रभावकारी छन् तथा के कस्ता उपलब्धी एवं प्रभावहरू हासिल भएका छन् भन्ने कुरा लेखाजोखा गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ङ) "अनुगमन मूल्यांकन समिति" भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गठित गाउँपालिकास्तरको अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सम्झनु पर्दछ।

३. मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको उद्देश्य

- स्रोत साधनको प्राप्ति र प्रयोग स्वीकृत बजेट समय तालिका अनुसार भएको छ/छैन हेर्नु,
- अपेक्षित प्रतिफलहरु समयमै र लागत प्रभावकारी रूपमा हासिल भएका छन् / छैनन
- के कस्ता समस्या र बाधा व्यवधानहरु देखिएका छन् र तिनको समाधानका निम्ति के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ,
- विन्नेवार पक्षले क्षमता गुणस्तरमा सम्भौता गरेको छ/छैन र त्यसका कारण लक्ष्य प्राप्त भएको छ/छैन
- कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन चरणमा लगानी क्रियाकलाप, प्रक्रिया र प्रतिफल सुचकहरुको आधारमा सम्पादन भए नभएको निर्धारण गर्नु,
- कार्यान्वयन चरण सम्पन्न भएपछि उक्त कार्यक्रम/आयोजनाको निर्धारित आयुसम्म निरन्तर संचालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन तथा समत सम्भार निश्चित गर्नु,
- योजनाको आवश्यकता तथा सुनिश्चितता निर्धारण गर्नु र पूर्वविवरण स्पष्ट गर्न र सुचकहरु निर्धारण गर्नु,
- आयोजना/कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा गर्न, पूर्वनिर्धारित कार्ययोजनामा परिमार्जन गर्न वा संचालन ढाँचामा आवश्यक परिवर्तन गर्नु,
- आयोजनाको कार्य क्षमता, प्रभावकारीता र दीगोपनालाई ध्यानमा राखेर समिक्षा गर्न कार्यक्रम/आयोजना सम्पन्न भएपछि थप कार्य आवश्यक रहेका वा नरहेको निकर्ण गर्नु,
- कार्यक्रम/आयोजनाको प्रभाव र दीगोपनालाई ध्यानमा राखेर समिक्षा गर्न, भविष्यमा कार्यक्रम/आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सुधार गर्नका लागि सिकाइ र सुझाव प्राप्त गर्नु

परिच्छेद - २


अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

४. गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति :

१) गाउँपालिकामा सञ्चालित योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई नतिजामुखी बनाउन देहायका सदस्यहरु रहेको एक गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहनेछ :

- | | |
|--|--------------|
| क) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष | -संयोजक |
| ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | - सदस्य |
| ग) पुर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख ईन्जिनियर | सदस्य |
| घ) गाउँकार्यपालिका २ जना सदस्य | -सदस्य |
| ङ) योजना तथा अनुगमन उपशाखाको प्रमुख | - सदस्य-सचिव |

उक्त समितिका सदस्यका अतिरिक्त योजनाहरुको गुणस्तरियता कायम गर्नका लागि गाउँपालिका प्रमुख स्वयमः वा प्रतिनिधि खटाई योजनाहरुको विशेष अनुगमन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।



(२) गाउँपालिका वा वडा स्तरबाट संचालित योजनाहरूको सार्वजनिक परिक्षण गर्दा गाउँपालिकाबाट तोकिएका प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ र सो समयमा योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारीको समेत सहभागीताको लागी प्रयास गरिनेछ ।

(३) कुनैपनि वडा स्तरमा संचालित योजनाहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन वडा स्तरीय समितिबाट पनि निरन्तर रूपमा गरिनेछ । उक्त अनुगमनमा देखिएका कुराहरू वडा स्तरीय अनुगमन समिति मार्फत गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समिति समक्ष पेश गरिनेछ ।

(४) गाउँपालिका स्तरीय सुर्पा ण गर्दा सम्बन्धीत वडाका वडाअध्यक्षलाई आमन्त्रित गरेर रवेक्ष सदस्यको रूपमा राख्न सकिने छ ।

३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

(१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गठित गाउँपालिका स्तरको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) गाउँपालिकामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित तथा आवधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।

(ख) योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा गाउँ सभा तथा गाउँकार्यपालिकाबाट भएका निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

(ग) योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा उत्पन्न भएका विवादहरू उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने ।

(घ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने

(ङ) गाउँ सभा, गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

(च) अन्तिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका क्रममा उपभोक्ता समिति वा प्राविधिकबाट कुनै किसिमको मात्रात्मक वा गुणात्मक कमी कमजोरी गरेको वा प्राविधिक इस्टिमेट बमोजिमको कार्य नभएको पाईएमा कारवाहीका लागी सिफारिस गर्ने ।

६. वडा स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति :

(१) खाटेहाड गाउँपालिकामा सञ्चालित वडा स्तरीय योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई नतिजामुखी बनाउन देहायका सदस्यहरू रहेको एक वडास्तरीय स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहनेछ :

(क) वडाअध्यक्ष

-संयोजक

(ख) सम्बन्धीत वडामा रही योजना हेर्ने असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर तथा सव-इन्जिनियर

-सदस्य

(ग) महिला वडासदस्य

-सदस्य

(घ) वडा सचिव

- सदस्य-सचिव

तर, उक्त समितिका सदस्यका अतिरिक्त योजनाहरूको गुणस्तरियता कायम गर्नका लागी गाउँपालिका प्रमुख स्वयमः वा प्रतिनिधि खटाई योजनाहरूको विशेष अनुगमन गर्न वाधा पुगेको मानिने छैन ।

(२) खोटेहाड गाउँपालिका अर्न्तगत वडा स्तरबाट संचालित योजनाहरूको सार्वजनिक परिक्षण गर्दा गाउँपालिकाबाट तोकिएका प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ र सो समयमा योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारीको समेत सहभागीताको लागी प्रयास गरिनेछ ।

- (३) कुनैपनि वडा स्तरमा संचालित योजनाहरुको अनुगमन मुल्याङ्कन वडा स्तरीय समितिबाट पनि निरन्तर रूपमा गरिनेछ । उक्त अनुगमनमा देखिएका कुराहरु वडा स्तरीय अनुगमन समिति माफत वडा स्तरीय अनुगमन समिति समक्ष पेश गरिनेछ ।
- (४) वडा स्तरीय योजनाको सम्बन्धमा वडाका वडाअध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्दा न्धी राख्न सकिने छ ।

७. वडा स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

(१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गठित वडा स्तरको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) वडामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित तथा आवधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।

(ख) योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा वडा सभाबाट भएका निर्णय तथा निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

(ग) योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा उत्पन्न भएका विवादहरु उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने ।

(घ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने

(ङ) वडासभा, गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

(च) अन्तिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका क्रममा उपभोक्ता समिति वा प्राविधिकबाट कुनै किसिमको मात्रात्मक वा गुणात्मक कमी कमजोरी गरेको वा प्राविधिक इस्टिमेट बमोजिमको कार्य नभएको पाईएमा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने ।

८. आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन: (१) रु. पाँच करोड भन्दा बढी लागतका आयोजनाहरुको योजना सम्पन्न भएको २ वर्षभित्र तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद-३

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सुविधा

९. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सुविधा :

(१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले देहायको दरमा अनुगमन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

(क) अनुगमन प्रतिदिन रु. १०००।००

परिच्छेद - ४

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

१०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन : दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गठित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अनुसूचि-१ बमोजिमको ढाँचामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ५

विविध

११. बाधा अडकाउ फुकाउ तथा संशोधन : (१) यो कार्यविधि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै बाधा अडकाउ परेमा गाउँकार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(२) यस कार्यविधिमा थपघट गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गाउँकार्यपालिकाको हुनेछ ।

अनुसुचि १
परिच्छेद ४ को दफा ७ सँग सम्बन्धीत
खोटेहाड गाउँपालिका
खोटाङ

योजना अनुगमन समितिको प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष ज्यू,
खोटेहाड गाउँपालिका,
खोटाङ ।

मिति.....

खोटेहाड गाउँपालिकाको गाउँसभाले आ.व..... मा सञ्चालनका लागि पारित गरेको तपसिल बमोजिमको योजना सञ्चालन पश्चात गाउँपालिका/वडा स्तरीय अनुगमन टोलीले योजनाको अनुगमन गरी पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदन

१. योजनाको नाम.....


२. योजना सञ्चालन भएको स्थान/:-.....

३. विनियोजित रकम:-..... जनश्रमदान..... कूल लागत.....

४. सम्भौता मिति :-..... सम्पन्न गर्नुगर्नुपर्ने मिति..... सम्पन्न भएको मिति.....

५. अनुगमनका क्रममा देखिएका कुराहरु :-

क्र.स	व्यहोरा	भए को	नभएको	कैफियत
१	स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिमको कार्य			
२	उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान			
३	सार्वजनिक परीक्षण(उपस्थित संख्या समेत उल्लेख गर्ने)			
४	आयोजना सूचना पाटी(सबैले देख्ने ठाउँमा)			
५	समय तालिका			


प्रदीप सुब्बा
गाउँपालिका अध्यक्ष

६. आयोजना सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरु :-

१.....

२.....

७. अनुगमन समितिको सुझावहरु

१.....

२.....

८. अनुगमन समितिको निष्कर्ष :


.....
.....


९. अनुगमन कार्यमा सम्लग्न अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अन्य उपस्थिति

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	कैफियत

खोटेहाड गाउँपालिकाको सम्बन्ध २०७७ साल असोज ११ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले नेपालको संविधानको धारा २२६ उपधारा (१) तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम सर्वसम्मत पारित गरेकोले यो विधेयक नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम प्रमाणिकरण गर्दछु।

मिति :- २०७७/०६/११


प्रदीप राई
अध्यक्ष



प्रदीप राई
गाउँपालिका अध्यक्ष